

Дорожная карта (план мероприятий) апробации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики в 2021- 2022 учебном году.

Апробация проводится во исполнение поручений Министерства просвещения Российской Федерации по итогам совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, от 7 июля 2021г. в рамках реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России №286 от 31.05.2021г. и №287 от 31.05.2021 г.

Цель апробации: обеспечение подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО во всех общеобразовательных организациях с 1 сентября 2022 г.

Основная задача апробации - сопровождение перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС НОО и ООО через создание ряда условий:

- информационных - ознакомление педагогической общественности с обновленным содержанием общего образования, требованиями к предметам школьной программы соответствующего уровня и результатами обучения;
- научно-методических - обеспечение подготовки педагогических работников к реализации обновленных ФГОС через освоение содержания примерных рабочих программ по предметам;
- организационных - создание на региональном уровне управленческих и организационных механизмов по введению обновленного ФГОС.

Этапы апробации:

- 1 этап - подготовительный;
- 2 этап - апробационный;
- 3 этап - заключительный.

Ожидаемые результаты:

- создана организационная структура введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году;
- обеспечено научно-методическое сопровождение реализации примерных рабочих программ по предметам;
- получен опыт проведения апробации.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
1.	Подготовительный этап			
1.2.	Отбор ОО для проведения апробации	До 12 сентября	УО АУМР	Утвержден список школ, включенных в апробацию
1.3.	Распределение участников апробации по группам учебных предметов	Сентябрь	УО АУМР, ОО	Создание групп по учебным предметам и определение ответственных по предмету

1.5.	Ознакомление участников апробации с организационной моделью проведения апробации	Сентябрь	УО АУМР, ОО	Семинары, Вебинары.
1.6.	Ознакомление участников с механизмом апробации в сетевом режиме (инструментарий апробации)	Сентябрь	УО АУМР, ОО	Семинары, вебинары по работе с инструментарием по апробации (анкета, форма наблюдения)
2.	Апробационный этап			
2.2.	Методическая поддержка ОО участников апробации	не менее 1 раза в месяц	УО АУМР	коммуникативная связь, консультации; семинары, вебинары (по запросу)
2.3.	Организация информирования родителей обучающихся об изменениях в ФГОС НОО и ФГОС ОО	сентябрь-май	ОО	Родительские собрания
2.4.	Организация консультационной и организационно-методической работы с участниками апробации	Весь период	УО АУМР	График консультаций ответственных по предмету за апробацию
2.5.	Методическая поддержка в работе с инструментарием апробации	Весь период	УО АУМР	Семинары, вебинары по запросу
2.6.	Обсуждение промежуточных результатов апробации	декабрь-май	УО АУМР	Семинар-совещание
3.	Заключительный этап			
3.1.	Анализ результатов, полученных в ходе апробации	Апрель	УО АУМР, ОО	Мониторинг
3.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам апробации	Апрель	УО АУМР, ОО	Отчет, информация на сайте УО АУМР, ОО

3.3.	Представление опыта и обсуждение результатов апробации на школьном, муниципальном, региональном уровнях	Апрель - май	УО АУМР, ОО	Семинар-совещание
------	---	--------------	-------------	-------------------