

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЧР
ПРИКАЗ

22.02.2022

№ 25

ст. Преградная

О реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (500+) на территории Урупского муниципального района.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (500+), а также на основании письма министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 18.01.2022 № 21, № 224, приказа министерства образования и науки от 10.02.2022 года № 98 « О назначении кураторов и об их закреплении за общеобразовательными организациями, участвующими в проекте «500+» в 2022 году».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить участником проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (500+) (Далее – Проект) МКОУ «СОШ № 2 с. Курджиново».
2. Утвердить муниципальную Дорожную карту по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (500+) на 2022 год (далее - Дорожная карта) (приложение № 1);
3. Утвердить состав рабочей группы для реализации Проекта «500+» на территории Урупского муниципального района согласно приложению № 2.
4. Директору МКОУ «СОШ № 2 с. Курджиново» назначить школьного координатора, ответственного за реализацию мероприятий Проекта, в том числе утвержденной Дорожной карты;
5. Назначить муниципальным координатором Проекта заведующего методическим кабинетом Управления образования администрации Урупского муниципального района Е.П. Бердниченко.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Урупского муниципального района КЧР Л.В. Стригину.

Начальник Управления образования администрации Урупского муниципального района КЧР



С приказом ознакомлены

А.Н. Иваненко

Приложение № 1
к приказу № 25
от 22.02. 2022

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

образования, администрации

Урульского муниципального

района КЧР

Иващенко



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации методической поддержки образовательных организаций,
имеющих низкие образовательные результаты (500+) на 2022 год.

№ п/п	Описание действий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1.	Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+ на территории Урульского муниципального района	Февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана
2.	Назначение муниципального координатора	Февраль 2022	Рабочая группа реализации проекта 500+	Муниципальный координатор утвержден
3.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+

3.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+	Февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+
4.	Проведение установочного семинара по организации взаимодействия куратора ШНОР, муниципального координатора и общеобразовательной организации, участвующей в проекте «500+»	Февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+ директор ШНОР	Проведена встреча, определены приоритеты, составлен план по реализации дорожной карты.
5.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководителей и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Февраль-март 2022	Муниципальный координатор проекта 500+, директор ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2022-2023 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации по Точкам роста
6.	Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО	Март-май 2022	Руководитель рабочей группы Проекта 500+, директор ШНОР	Направлена информация об имеющихся вакансиях в ВУЗы, Центр занятости, СМИ.

7.	Организация работы муниципальных методических сообществ педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение года	Рабочая группа Проекта 500+	Современные эффективные технологии обучения включены в деятельность педагогов
8.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью.	В течение учебного года	Директора ШНОР	Рост положительного имиджа ШНОР в местном сообществе
9.	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором	Февраль 2022, в течение года	Муниципальный координатор проекта 500+	Посещение ШНОР закрепленным куратором и муниципальным координатором
10.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга	В течение года	Участник, куратор Проекта 500+	Выполнение мероприятий в сроки, определенные региональной электронной дорожной картой (ИС МЭДК) дорожной картой Проекта 500+
11.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	В течение года	Кураторы Проекта 500+	Все мероприятия выполнены в сроки, определенные федеральной дорожной картой

12.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов ШНОР (электронная дорожная карта, программа развития ОО)	Февраль-март 2022	Участник, куратор Проекта 500+	Концептуальные документы размещены
13.	Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)	В течение года	Муниципальный координатор проекта 500+	Принято участие во всех вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
14.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в ШНОР	Февраль-май 2022	Рабочая группа Проекта 500+	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в районе
15.	Создание на сайтах ШНОР специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Март 2022	Школьные координаторы Проекта 500+	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+

16.	Адресная помощь через организацию консультационного сопровождения со стороны методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее – школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования	В течение учебного года	Рабочая группа Проекта 500+	Организовано консультационное сопровождение ШНОР
17.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной	Май 2022	Руководитель рабочей группы Проекта 500+	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты дорожной карты
18.	Оказание методической помощи ШНОР по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога»	Июль 2022	Рабочая группа Проекта 500+	Планы профессионального развития педагогов в ШНОР
19.	Проведение интерактивных педагогических советов в ШНОР	август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Повышение уровня организационной и методической подготовки коллективов ШНОР

20.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	август 2022 года	Рабочая группа Проекта 500+	Анализ мониторинговых исследований качества образования
21.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в муниципалитете	декабрь 2022	Рабочая группа Проекта 500+	Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год
22.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Апрель 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещен документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
23.	Работа по результатам экспертизы документов	Май 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+	Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+
24.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Август 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)

25.	Организация участия педагогов ШНОР в районном смотре-конкурсе «Фестиваль педагогических идей»	Сентябрь 2022	Рабочая группа Проекта 500+	Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ШНОР
26.	Работа по результатам экспертизы документов	Сентябрь - октябрь 2022		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+

РАБОЧАЯ ГРУППА

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (500+) на территории Урупского муниципального района.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Стригина Людмила
Васильевна | Заместитель начальника Управления
образования администрации Урупского
муниципального района |
| 2 Лайпанова Раиса
Исмаиловна | Ведущий специалист Управления
образования администрации Урупского
муниципального района |
| 3 Бердниченко Елена
Петровна | Заведующий методическим кабинетом
Управления образования
администрации Урупского
муниципального района |